График производства работ по объекту «Многоэтажный жилой дом №12

№ п.п.	Наименование работ.	Июль			Август			Сентябрь			Октябрь			Ноябрь			Декабрь		
		1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31
1	Внутренняя отделка																		
2	Индивидуальный тепловой пункт (ИТП)																		
3	Ограждение лестничных маршей, пандусов, балконов																		
4	Лифты, пусконаладка, диспетчеризация																		
5	Внутреннее электроснабжение																		
6	Слаботочные сети																		
7	Внутренние сети ВК и ОВ																		
8	Остекление лоджий																		
9	Откосы, подоконники																		
10	Двери тамбурные, рольставни, обрамление лифтов																		
11	Отделка мест общего пользования																		
12	Озеленение и МАФы																		
13	Наружные сети																		
14	Благоустройство																		